
 

 

 A  Projectgegevens 
Het project 

1 Naam project:   

2  Projectnummer:  

3 Locatie (straatnaam):  

 van (zijstraat):  

 tot (zijstraat):  

4    Stadsdeel of stadsdelen: 

5    Gewenst tijdvenster (jaar, kwartaal): 

6    Datum van indiening: 

7    Programma: 
  

 De opdrachtgever 

1 Naam bedrijf:  

2 Naam projectleider:  

3 Functie:  

4 Telefoonnummer:  

5 E-mail:  
 

De indiener  

1 Naam bedrijf:  

2 Naam indiener:  

3 Functie:  

4 Telefoonnummer:  

5 E-mail:  

 
 

 B Toelichting project 
 

1 Korte omschrijving van de aard van de werkzaamheden (type activiteit):  

2 Aanleiding en noodzaak project en waarom is voor dit tijdvenster gekozen? 

3 Kaart / afbeelding geografische ligging van de werkzaamheden:  

4 Geschatte tijdsduur van de werkzaamheden in weken:  

5 Werktijden (start- en eindtijden):  

6 Is er sprake van nachtwerk?  

7 Bij bouwwerkzaamheden: welke effecten hebben de activiteiten op de openbare ruimte?  

 Format BVC-Hoofdlijnenplan 



 

 Denk hierbij aan de bouwveiligheidszone, de hijszone en de valzone op de openbare ruimte / weg: 

8 Welke openbare ruimte denkt u nodig te hebben voor de bouwketen, opslag op het terrein et 
cetera? 
 
 

 C Omgevingsscan 
 
Om de hinder voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken, vragen we u de impact van uw 
activiteit in kaart te brengen. Dit helpt u bij het opstellen van uw communicatiestrategie. Bovendien 
zijn er wellicht raakvlakken met andere activiteiten.  
 
Werk de uitkomsten van de omgevingsscan uit in een overzichtelijke tabel en op kaartmateriaal van 
de omgeving en kijk daarbij naar: 
 

1 Welke belangrijke maatschappelijke voorzieningen zijn er in de omgeving? (Bijvoorbeeld een 
ziekenhuis, scholen, politie- of brandweerposten of grote ondernemingen). 

2 Wat is het karakter van de buurt en de omwonenden? Is het een woonwijk, zijn er veel kinderen of 
juist oudere bewoners? Ligt er een winkelstraat of bedrijventerrein in het projectgebied? 

3 Welke aanrijroutes en / of doorgaande routes voor nood- en hulpdiensten en het openbaar 
vervoer ondervinden effecten van uw project?  
 

 

 D Risicoanalyse 
 
In dit hoofdstuk laat u zien welke risico’s de planning en / of uitvoering kunnen beïnvloeden. Vermeld 
ook welke oplossingen of maatregelen u inzet om deze risico’s te voorkomen of te minimaliseren. 
 

Planning gebonden risico’s  

1 Zijn er weersafhankelijke factoren die uitloop kunnen veroorzaken? 

2 Zijn er vergunningentrajecten (bijvoorbeeld omgevings-, kap- of nachtvergunning)? 

3 Zijn er werkzaamheden aan kabels en leidingen of andere volgordelijke afhankelijke activiteiten?   
 

Project / locatie specifieke risico’s 

1 Geef aan wat de mogelijkheden (aan- en afrijroutes) van nood- en hulpdiensten zijn langs en/of 
door het werkvak én op de werklocatie zelf. 

2 Zijn er raakvlakken met de routes van het openbaar vervoer of werkzaamheden in de 
invloedssfeer van bijvoorbeeld de bovenleiding van de tram? 

3 Werkt u in de invloedssfeer van een VRI (verkeersregelinstallatie)? 

4 Geef een (bouw)logistieke voorkeursroute op van en naar de locatie. Probeer hierbij een 
inschatting te geven van de benodigde frequentie en eventueel tijdsafhankelijke factoren. 

5 Zijn er aanvullende regels en richtlijnen van kracht, bijvoorbeeld rondom ambassades, nood- en 
hulpdienstenposten, ziekenhuizen, het strandseizoen of winkel- en parkeergebieden? 

6 Zijn er, voor zover u weet, andere projecten/evenementen in de omgeving die invloed kunnen 
hebben op de verkeersafwikkeling rondom de projectlocatie?   



 

 
 

 E Bereikbaarheid: faseringen en omleidingsroutes 
 
Maak de bereikbaarheid voor voetganger, fiets, gemotoriseerd verkeer en openbaar vervoer op 
hoofdlijnen inzichtelijk. Laat per fase de exacte locatie van het werkterrein zien, inclusief alle overige 
onttrekkingen van de openbare ruimte. Het gaat hierbij om de verkeerstechnische gevolgen. Aan de 
hand van deze tekst en schetsen moet duidelijk zijn hoe de verkeerssituatie eruitziet voor alle 
verkeersdeelnemers, op ieder willekeurig moment binnen het project. Vermeld de werktijden en 
geef aan hoe u rekening houdt met de spitsperioden. 
 
Houd rekening met de juiste prioritering van modaliteiten bij tijdelijke situaties. Op alle wegen van 
het Netwerk Bereikbaarheidsregie geldt dat doorgang van voetgangers en fietsers de hoogste 
prioriteit krijgen bij tijdelijke situaties. Uitzondering is de zogenoemde hoofdwegenstructuur 
(waaronder S-routes), waarbij doorstroming van gemotoriseerd verkeerd (auto, openbaar vervoer en 
nood- en hulpdiensten) noodzakelijk is voor het bereikbaar houden van de stad. Kunt u deze 
prioritering niet aan- houden vanwege de aard van het werk of de lokale situatie? Dan moet u dit 
overleggen met het Team Bereikbaarheidsregie.  
 

 

 F Communicatie 
 
Laat in grote lijnen zien hoe u de communicatie inricht. Maak hiervoor gebruik van een uitgebreide 
omgevingsscan (zie onderdeel C) en stakeholdersanalyse. Op basis van de omgevingsscan en 
achtergrond van het project maakt u een eerste aanzet voor een communicatiestrategie. Denk hier 
ook al na over een kernboodschap die u straks gaat gebruiken in uw verhaal naar de omgeving. 
Welke mogelijk issues spelen er? Houd ook rekening met de voorgeschiedenis van het project. In 
steeds meer gevallen is er sprake van een (lang) samenspraaktraject met de buurt voor de eerste 
schop de grond in gaat. Hoe dat proces is verlopen, is cruciaal voor de uitvoering. Beschrijf ook de 
eindsituatie: het waarom van het project. 
  
Let op: u ontvangt in de terugkoppeling op uw BVC- Hoofdlijnenplan van het Team 
Bereikbaarheidsregie een communicatieklasse waar uw werk in valt. In het ‘Haags Handboek 
Communicatie Bereikbaarheid’ leest u welke communicatiemiddelen u bij deze communicatieklasse 
moet inzetten. Deze informatie gebruikt u bij het verder uitwerken van uw communicatiestrategie in 
een communicatieplan bij het BVC-Plan. 
 
 

 G Instemming 
 
Om te mogen starten met de activiteit, is instemming van betrokken partijen essentieel. Bij de 
terugkoppeling op het BVC-Hoofdlijnenplan geeft het Team Bereikbaarheidsregie aan van welke 
partijen u goedkeuring nodig heeft. Let op dat u ruim op tijd contact met hen opneemt. U hoeft hier 
in het BVC-Hoofdlijnenplan nog geen paragraaf over op te nemen.  
 

Colofon  
Gepubliceerd: september 2024  
Het format voor het BVC-Hoofdlijnenplan is een uitgave van de gemeente Den Haag.  
Redactie: bereikbaarheid@denhaag.nl  
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