
 

 

 A  Projectgegevens 
 
Dit onderdeel mag (waar mogelijk) identiek zijn aan wat u in het eerder opgestelde BVC-
Hoofdlijnenplan hebt vermeld. 
 

Het project 

1 Naam project:   

2  Projectnummer:  

3 Locatie (straatnaam):  

 van (zijstraat):  

 tot (zijstraat):  

4 Stadsdeel of stadsdelen: 

5 Datum van indiening BVC-Hoofdlijnenplan: 

6    Communicatieklasse: 

7     Programma: 

8 Eventuele wijzigingen ten opzichte van het BVC-Hoofdlijnenplan: 

 

De projectleider 

1 Naam bedrijf:  

2 Naam projectleider:  

3 Functie:  

4 Telefoonnummer:  

5 E-mail:  

 

De opdrachtnemer / indiener 

1 Naam bedrijf:  

2 Naam indiener:  

3 Functie:  

4 Telefoonnummer:  

5 E-mail:  

 
 

 B Toelichting project 
 
In deze paragraaf geeft u een (korte) omschrijving van de aard van de werkzaamheden. Vermeld 
daarbij de aanleiding, noodzaak en achtergrond van het project. 

1 Korte omschrijving van de aard van de werkzaamheden (type activiteit):  

 Format BVC-Plan 



 

2 Aanleiding en noodzaak project:  

3 Kaart of afbeelding van de geografische ligging van de werkzaamheden: 

4 Vastgesteld tijdsvenster conform de terugkoppeling aan u op uw BVC-Hoofdlijnenplan: 

5 Duur van het project: 

6     Bij bouwwerkzaamheden: welke effecten hebben de activiteiten op de openbare ruimte?  
Denk hierbij aan de bouwveiligheidszone, de hijszone en de valzone op de openbare ruimte/weg: 

7     Welke openbare ruimte denkt u nodig te hebben voor de bouwketen, opslag op het terrein, et 
cetera? 

 
 

 C Omgevingsscan 
 
Om de hinder voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken, vragen we u de impact van uw 
activiteit in kaart te brengen. Dit helpt u bij het opstellen van uw communicatiestrategie. Bovendien 
zijn er wellicht raakvlakken met andere activiteiten. Maak een analyse waarin belangen, 
weerstanden en de invloed van alle stakeholders bij uw project zijn uitgewerkt. 
Werk de uitkomsten van de omgevingsscan uit in een overzichtelijke tabel en op kaartmateriaal van 
de omgeving. (Voeg toe als bijlage I: Omgevingsscan en als Bijlage IV: Contactenlijst Project). 

1 Welke belangrijke maatschappelijke voorzieningen zijn er in de omgeving? (Bijvoorbeeld een 
ziekenhuis, scholen, politie- of brandweerposten of grote ondernemingen). 

2 Wat is het karakter van de buurt en de omwonenden? Is het een woonwijk, zijn er veel kinderen of 
juist oudere bewoners? Ligt er een winkelstraat of bedrijventerrein in het projectgebied? 

3 Welke aanrijroutes en / of doorgaande routes voor nood- en hulpdiensten en het openbaar 
vervoer ondervinden effecten van uw project? 

  
 

 D Risicoanalyse 
 
In dit hoofdstuk laat u zien welke risico’s de planning en / of uitvoering kunnen beïnvloeden. Vermeld 
ook welke oplossingen of maatregelen u inzet om deze risico’s te voorkomen of te minimaliseren. 

Planning gebonden risico’s  

1  Zijn er weersafhankelijke factoren die uitloop kunnen veroorzaken? 

2  Zijn er vergunningentrajecten (bijvoorbeeld omgevings-, kap- of nachtvergunning)? 

3  Zijn er werkzaamheden aan kabels en leidingen of andere volgordelijke afhankelijke activiteiten?   



 

Project / locatie specifieke risico’s 

1 Geef aan wat de bereikbaarheidsmogelijkheden (aan- en afrijroutes) van nood- en hulpdiensten 
zijn langs en/of door het werkvak én op de werklocatie zelf. 

2  Zijn er raakvlakken met de routes van het openbaar vervoer of werkzaamheden in de invloedssfeer 
van bijvoorbeeld de bovenleiding van de tram? 

3  Werkt u in de invloedssfeer van een VRI (verkeersregelinstallatie)? 

4  Geef een (bouw)logistieke voorkeursroute op van en naar de locatie en geef een inschatting van 
de benodigde frequentie en eventueel tijdsafhankelijke factoren. 

5  Zijn er aanvullende regels en richtlijnen van kracht, bijvoorbeeld rondom ambassades, nood- en 
hulpdienstenposten, ziekenhuizen, het strandseizoen of winkel- en parkeergebieden? 

6  Zijn er, voor zover u weet, andere projecten / evenementen in de omgeving die invloed kunnen 
hebben op de verkeersafwikkeling rondom de projectlocatie?   

 
 

 E Bereikbaarheid: verkeersplanning en faseringen 
 
Om onze stad bereikbaar te houden, is het van groot belang dat uw verkeersplanning reëel is. Denk 
daarbij aan het inbouwen van reservedata, plus de tijd die nodig is om verkeersmaatregelen te 
plaatsen, om te zetten en te verwijderen. Een uitvoeringsplanning is voor dit onderdeel noodzakelijk. 
In uw verkeersplanning willen wij de volgende gegevens per fase zien: 

1 Startdatum verkeersmaatregelen en werkzaamheden:  

2 Startdata van de (deel)faseringen:   

3 Einddata van de (deel)faseringen:  

4 Werktijden, inclusief onderbouwing waarom u hiervoor kiest (voeg toe als bijlage II: Planning)  

5 Andere projecten in de stad met invloed op de verkeersafwikkeling rondom de projectlocatie. 

 
 

 F Verkeersmaatregelenplan 
 

In dit plan werkt u de verkeersmaatregelen tot in detail uit op tekening. Denk aan de juiste 
schaalverdeling om tot een goed detailniveau te komen. Werk de afzetting en eventuele omleidingen 
ook afzonderlijk uit. Van lastige of ingewikkelde onderdelen vragen we u een dwarsdoorsnede te 
maken met de juiste maatvoering. Geef duidelijk aan waar en wanneer u verkeersregelaars wilt 
inzetten. Houd rekening met de juiste prioritering van modaliteiten bij tijdelijke situaties. Op alle 
wegen van het Netwerk Bereikbaarheidsregie geldt dat doorgang van voetgangers en fietsers de 
hoogste prioriteit krijgen bij tijdelijke situaties. Uitzondering is de zogenoemde hoofdwegenstructuur 
(waaronder S-routes), waarbij doorstroming van gemotoriseerd verkeerd (auto, openbaar vervoer en 
nood- en hulpdiensten) noodzakelijk is voor het bereikbaar houden van de stad. Kunt u deze 
prioritering niet aan- houden vanwege de aard van het werk of de lokale situatie? Dan moet u dit 
overleggen met het Team Bereikbaarheidsregie. 
 
U kunt dit plan toevoegen als bijlage III: Verkeersmaatregelenplan.   
Zie voor nadere eisen ook de Haagse Richtlijn voor Tijdelijke Verkeersmaatregelen (HRTV). 

 



 

 G Veiligheid 
 
In dit hoofdstuk gaat het om de veiligheidsaspecten van het werk voor iedereen die met de 
werkzaamheden in aanraking komt. Het is belangrijk dat u goed bekijkt wat onveilige situaties kan 
veroorzaken en welke maatregelen dit voorkomen. Ter verduidelijking vindt u hieronder enkele 
aandachtspunten: 
 

1 Geef in de afzettingstekeningen duidelijk aan hoe u rekening houdt met “werkvrije” ruimte. Maak 
van kritieke punten een dwarsdoorsnede waarbij duidelijk is hoeveel (veiligheids)ruimte per 
modaliteit aanwezig is. 

  2 Geef aan hoe de nood- en hulpdiensten het werkvak passeren en voer een toets uit op 
 rijstrookbreedte en bochtstralen. De bereikbaarheid (80/40-regel), opstelplaatsen en het 
 vrijhouden van blusvoorzieningen zijn ook van cruciaal belang. Zie voor minimale eisen de 
 aanvullende ‘Haagse Richtlijn voor Tijdelijke Verkeersmaatregelen’. 

3  Denk aan kruisend werkverkeer en geef tijden en routing aan op een tekening en in de 
planvorming. 

4  Kijk ook naar eventuele sociale onveiligheden. Voorkom onoverzichtelijke en donkere hoeken in de 
openbare ruimte. Zorg dat uw werknemers, omwonenden en weggebruikers zich prettig voelen op 
en rond de bouwplaats. Indien u buitenverlichting toepast, moet de richting van de lampen 
regelbaar zijn. Voorzie omleidingsroutes voor voetgangers en fietsers van goede verlichting.  

 
 

 H Communicatie 
 
In het BVC-Hoofdlijnenplan heeft u al een eerste opzet gemaakt van uw communicatie-aanpak. Van 
het Team Bereikbaarheidsregie heeft u ook een communicatieklasse ontvangen waar uw werk in valt. 
In het ‘Haags Handboek Communicatie Bereikbaarheid’ leest u welke communicatiemiddelen u bij 
deze communicatieklasse moet inzetten.  
Beschrijf wat u tot nu toe op het gebied van communicatie heeft gedaan en wat verder nog uw 
plannen zijn in relatie tot uw communicatieklasse. Het communicatieplan voegt u toe als bijlage V 
Communicatieplan. In het communicatieplan staat omschreven waarom en wat u gaat doen, het 
bevat een kernboodschap uitgewerkt per doelgroep. Daarnaast bevat het een omgevingsanalyse, 
mijlpalenplanning en middelenmix. 
 

Let op! 
Heeft u, na akkoord van Team Bereikbaarheidsregie, geen BVC-Hoofdlijnenplan ingediend en heeft u 
dus ook geen communicatieklasse ontvangen? Kijk dan naar de functie van de weg, de intensiteit van 
het gebruik en het aantal gehinderden tijdens de duur van het project. In het ‘Haags Handboek 
Communicatie Bereikbaarheid’ vindt u een tabel waarmee u zelf de communicatieklasse en 
bijbehorende middelenmix kunt vaststellen.  
 
 

 I Instemming 
 
Bij de terugkoppeling op uw BVC-Hoofdlijnenplan heeft u een lijst ontvangen van partijen wiens 
goedkeuring u diende aan te vragen. Met welke partijen is afgestemd en ingestemd? Geef dat 



 

duidelijk aan en schrijf erbij wat is afgesproken. Voeg het resultaat toe als bijlage VI: Overzicht 
instemming. 

 
 
BIJLAGEN: 
Maak gebruik van de volgende indeling: 

 
• Bijlage I:  Omgevingsscan 
• Bijlage II:  Planning      
• Bijlage III:  Verkeersmaatregelenplan 
• Bijlage IV:  Contactenlijst project  
• Bijlage V:  Communicatieplan  
• Bijlage VI:  Overzicht instemming 
• Bijlage VII:  Documentenlijst (datum en versie van ingediende stukken) 

 
 

Colofon  
Gepubliceerd: augustus 2024  
Het format voor het BVC-Plan is een uitgave van de gemeente Den Haag.  
Redactie: bereikbaarheid@denhaag.nl  
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